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CRONOPROGRAMMA LAVORI - diagramma di Gantt

N. 
ord. Cod. Attività Durata gg.

1 A PIETRAFERRAZZANA 109

2 A1 pista su sentiero + 
illuminazione e wifi

61

3 A2 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

47

4 B COLLEDIMEZZO 178

5 B1 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

129

6 B2 ponti 26

7 B3 punto ristoro + bike sharing 30

8 C ATESSA 27

9 C1 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

27

10 D BOMBA 258

11 D1 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

155

12 D2 ponti 79

13 D3 punto ristoro + bike sharing 30

14 E PENNADOMO 706

15 E1 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

231

16 E2 ponti 376

17 E3 punto ristoro + bike sharing 30

18 E4 pista su sentiero + 
illuminazione e wifi

99

19 F MONTEBELLO SUL SANGRO 56

20 F1 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

33

21 F2 ponti 23

22 G VILLA SANTA MARIA 786

23 G1 pista lungo strada 
+illuminazione e wifi

403

24 G2 ponti 274

25 G3 punto ristoro + bike sharing 60

26 G4 pista su sentiero + 
illuminazione e wifi

35
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