UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

"Inerventi di efficienza energetica con produzione di
energia elettrica/idrogeno in comuni membri dell'Unione

Montana dei Comuni del Sangro "
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DURATA (gg)

N. s Durat

Cod. Attivita wrata

ord. 99 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420
1 A Preparazione cantiere 4
2 B Approvvigioamento di materiale e || 365
installazione impianto |
3 C Opere complementari 60
4 D Smonto cantiere 5
| TC | 434

naturali consecutivi

CRONOPROGRAMMA DIAGRAMMA DI GANTT



