


N. 
ord. Cod. Attività Durata 

gg.

1 A Preparazione cantiere 4

2 B Approvvigioamento di materiale e 
installazione impianto 

365

3 C Opere complementari 60

4 D Smonto cantiere 5

 TC  434
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